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Plan van Aanpak Hercertificering

 Bedrijventerreinen Beringe e.o.

In het kader van 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijventerreinen 

gesteld namens 

Projectgroep KVO Beringe

Inleiding

Na een periode van ongeveer twee jaar vindt er een hercertificering plaats in het kader van het Keurmerk Veilig ondernemen (KVO-B). Zodoende kan de samenwerking tussen verschillende partijen op het vlak van veilig ondernemen gecontinueerd worden. Aan de hand van een hernieuwd plan van aanpak worden een aantal thema’s beschreven uitgewerkt in specifieke maatregelen. Een aantal van de maatregelen beschreven in het plan van aanpak zijn afkomstig uit het oude plan van aanpak, omdat deze heden ten dagen nog relevant zijn

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen is voor de bedrijven in Beringe (gemeente Peel en Maas) een nieuwe veiligheidsanalyse uitgevoerd. Deze analyse gaat in op de volgende thema’s:

· Onveiligheidsgevoelens

· Beheer en onderhoud

· Overlast

· Graffiti en vernieling

· Diefstal

· Inbraak

· Beroving en roofovervallen

· Bedreiging en intimidatie

· Brandveiligheid

· Verkeersveiligheid

Op basis van de veiligheidsanalyse heeft de projectgroep onderstaande thema’s geprioriteerd:

· Beheer en onderhoud
· Overlast
· Diefstal en inbraak

· Brandveiligheid
· Communicatie

· Verkeersveiligheid
De projectgroep heeft in dit Plan van Aanpak staan maatregelen beschreven die zij de komende periode gaan uitvoeren. De maatregelen hebben betrekking op alle bedrijven in Beringe, waarbij de nadruk ligt op het bedrijventerrein.

Koppeling met gemeentelijk beleid

In de startnotitie Integrale Veiligheid van de gemeente Peel en Maas staat het Keurmerk Veilig Ondernemen beschreven als speerpunt. Zodoende is er een borging van het KVO binnen het gemeentelijk beleid.

Versie Plan van Aanpak

Elk kwartaal wordt het Plan van Aanpak in de projectgroep besproken en bijgesteld. Na kwartaal verschijnt een nieuwe bijgewerkte versie van het “Plan van aanpak”. In de voettekst staat aangegeven op welk kwartaal en jaar het plan van aanpak betrekking heeft.
Evaluatie maatregelen afgelopen jaren
Thema Beheer en onderhoud:
· Op basis van de schouw resultaten worden ondernemers gewezen op een aantal zaken waaronder het opruimen van het eigen terrein, snoeien groen, verwijderen opklimmogelijkheden, beveiliging enz. Een aantal ondernemers heeft hier al gehoor aan gegeven. 

· Om zwerfafval tegen te gaan, zijn 6 afvalcontainers geplaatst die wekelijks geledigd worden. Het meldpunt (telefoonnummer klantencontact gemeente Peel en Maas) voor afval is aan de ondernemers bekend gemaakt op nieuwsbrieven.

· Bij schouwen worden zaken als verkeersmeubilair, straatlantaarns, publiek groen en wegdekken geschouwd. Bij onvolkomenheden wordt dit doorgegeven aan de gemeente en opgepakt.

· Op enkele kruisingen ontbreken de varkensruggen. Deze worden medio 2012 geplaatst.

· Er is onvoldoende publieke verlichting op de Oude Kooien. Hier worden medio 2012 7 lantaarnpalen geplaatst.

Thema overlast:
       -
Er zijn diverse mogelijkheden onderzocht om het overlast door het parkeren van vrachtverkeer te voorkomen. Om   zwerfvuil tegen te gaan, zijn 6 afvalcontainers geplaatst. Na gesprekken met gemeente Peel en Maas en vertegenwoordigers van provincie Limburg is geconstateerd dat er geen budget is en er dus geen mogelijkheden zijn om een parkeerplaats voor vrachtverkeer in te richten.
Thema diefstal en inbraak:
· Ondernemers hebben regelmatig preventietips ontvangen via de nieuwsbrieven van de ondernemersvereniging. Deze tips staan ook op de website van Ondernemend Beringe.

· Het zandpad langs de Noordervaart is een sluiproute voor criminelen. Er wordt onderzocht of dit pad kan worden afgesloten.

· Politie surveilleert volgens afspraak op het bedrijventerrein.

Thema brandveiligheid:

· I.s.m. de gemeente en politie zijn bedrijven gecontroleerd en geadviseerd (gebruikersbesluit). M.n. is er aandacht besteed aan (brandgevaarlijk) buitenopslag.

· Voor de brandweer en ondernemer is het interessant om brandweeroefeningen op locatie te doen. Hiervoor zijn de ondernemers benaderd. Echter niemand heeft zich aangemeld.

· Tijdens de schouwen wordt de zichtbaarheid van de brandkranen onderzocht. Geconstateerde zaken worden vervolgens opgepakt.

Thema communicatie:

· Op de website van Ondernemend Beringe worden regelmatige interessante zaken vermeld aangaande KVO. Daarnaast hebben ondernemers de mogelijkheid om via de website meldingen te doen aangaande beheer en onderhoud, criminaliteitspreventie en brandpreventie.

· Naar aanleiding van de schouw ontvangen een ondernemers een formulier met aandachtspunten op het gebied van criminaliteitspreventie, brandpreventie en inrichting eigen terrein.
· De werkgroep KVO komt 4 x per jaar bijeen en bespreekt de te nemen acties.

· Incidentencijfers van brandweer en politie worden elk kwartaal tijdens het overleg besproken.  

· Er is een geactualiseerde 06 kaart bij brandweer, politie en brandweer (laatste versie van 2010).

Thema verkeersveiligheid:

-  Jaarlijks overleg met dorpsoverleg Beringe inzake rotonde Bonaparte.  Na akkoord van de provincie plaatsen varkensrug rechterzijde ontsluiting N275. Voor het plaatsen van de varkensrug aan de N275 is financiële dekking aanwezig.

	Operationele maatregelen (planning 2e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2013)
	2011
	2012
	2013
	Verantwoordelijk
	Partner(s)

	
kwartaal
	1e
	2e
	3e
	4e
	1e
	2e
	3e
	4e
	1e
	2e
	
	

	Beheer en onderhoud
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Opruimen zwerfafval
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	O

	2. Meldpunt onder de aandacht brengen bij ondernemers/ terugkoppeling gemeente
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	G

	3. Ondernemers stimuleren terrein en omgeving regelmatig te maaien en op te ruimen en om buitenopslag te beperken.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	OV, O, B, P

	4. Onderhoud openbaar groen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	OV

	5. Onderhoud wegkanten en bermverbetering
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	O

	6. Verbeteren publieke verlichting
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	O

	7. Beheer- en veiligheidsschouw
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	G, P, B, DB

	8. Bewegwijzering bedrijventerrein
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	OV, CB

	Inbraak en diefstal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Aangifte- en meldingsbereid vergroten en hieraan bekendheid geven
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	P, B, CB

	10. Toename aantal bedrijven aan collectieve beveiliging en onderzoeken camerabewaking
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CB
	OV, O

	11. Onderzoeken mogelijkheden om zandweg af te sluiten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	OV, B, P, CB

	12. Toezicht en handhaving door politie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	P
	G, B, OV, CB

	Brandveiligheid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Verbeteren communicatie tussen brandweer, politie en ondernemers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	OV, O

	14. Ondernemers informeren over het gebruikersbesluit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	B
	O

	Algemeen / communicatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. Vormen en voorzitten werkgroep KVO B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	Allen

	16. Incidentencijfers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. Inventariseren en jaarlijks actualiseren contactpersonen bedrijven voor hulpdiensten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	P, B

	18. Communicatie KVO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	Allen

	19. Openbare AED bedrijventerrein
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	G

	20. Aansluiting bedrijventerrein op glasvezelnetwerk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	O

	21. Continuïteit KVO proces
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	Allen

	22. Samenvoegen werkgroepen KVO Beringe en Panningen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	OV
	Allen

	Verkeersveiligheid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. Onderzoeken van de verkeersveiligheid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	G
	OV


1.
Beheer en Onderhoud

	Nummer
	1

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel 
	Opruimen zwerfvuil/ terugkoppeling meldingen zwerfvuil

	Omschrijving:
	De gemeente inspecteert regelmatig de volgende locaties op zwerfvuil en ruimt dit op:
· Weg/terrein waar ’s nachts veel vrachtwagens geparkeerd staan.
· Zandweg langs kanaal (via het meldpunt).
Wanneer ondernemers nieuwe locaties melden, worden deze locaties in de wekelijkse ronde opgenomen. 

Tijdens de vergaderingen van de ondernemersvereniging wordt geïnventariseerd of alle locaties in beeld zijn. Terugkoppeling door gemeente elk kwartaal.
Deze maatregel is opgenomen in regulier werk en budget.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente.

	Partners:
	Ondernemers, Ondernemend Beringe.

	Planning:
	Wekelijks  vanaf 2e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2013

	Voortgang en datum:
	25-01-10

12-04-10

10-01-11

Schouw
	Er wordt een container geplaatst bij het picknick bankje. De afvalcontainers worden geledigd volgens regulier schema (wekelijks). Inventarisatie of deze lediging frequenter moet plaatsvinden.

Ledigingfrequentie containers 1x per week. Totaal aantal containers 6.

Resultaat schouw. Er ligt veel zwerfvuil in de groenstrook bij de Oude Kooien, ondanks het feit dat er een afvalcontainer is geplaatst. Locatie waar vrachtverkeer parkeert. Deze locatie vaker schoonhouden. Ook veel zwerfafval rondom Statice en LIOF gebouw. Taak gemeente.

	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	
	Doelstelling 2009-2011

Locatie wordt niet meer wekelijks bezocht wanneer 4 weken lang geen zwerfvuil wordt aangetroffen.
Resultaat: De titel van de maatregel is aangepast: Opruimen zwerfafval. Er zijn 6 containers geplaatst op de locaties waar het meeste zwerfafval ligt. Ledigingfrequentie: wekelijks. Er ligt minder zwerfafval, maar het concentreert zich vooral op plaatsen waar vrachtverkeer parkeert. Aandachtspunt: locatie zandweg.

De doelstelling is ten dele behaald. Er ligt minder zwerfafval. Blikvanger is geplaatst.

Continuering: Ja.

Doelstelling 2011-2013

De afvalcontainers worden geledigd volgens regulier schema (wekelijks). Inventarisatie of deze lediging frequenter moet plaatsvinden. Opgenomen in regulier werk en budget.

	Voortgang en datum:
	04-07-11

Schouw

09-01-12

Schouw
02-04-2012

Schouw
	Zwerfafval ter hoogte van:

Rimas- van der Aa, Liof gebouw, Kuijpers (Rieten), Oude Kooien en Schenker.
Er ligt beduidend minder zwerfafval op het bedrijventerrein.
Naast de reguliere routes (voor het ledigen van prullenbakken en containers) wordt regelmatig zwerfvuil aangetroffen langs het fietspad aan de Meijelseweg in Beringe.
Er ligt veel afval in de Rieten- Slootsekuilen. Van een bedrijfspand laat de laklaag van de beplating los. Dit afval bevuilt de omgeving. Er is hiervoor contact opgenomen met de gemeente.

In de Rieten ligt zwerfafval t.h.v. Dikker.

Bij de Oude Kooien ligt afval in de berm aan de rechterzijde.


	Nummer
	2

	Thema:
	Beheer en onderhoud 

	Maatregel:
	Meldpunt onder de aandacht brengen bij de ondernemers.

	Omschrijving:
	Richting de ondernemers wordt elk half jaar het telefoonnummer (077-306 66 66) van afdeling klantencontactcentrum onder de aandacht gebracht (dit kan door een mailing, website of via een presentatie tijdens een vergadering van de ondernemersvereniging). Via dit nummer kan melding gemaakt worden over zwerfafval, geluidshinder, overlast veroorzaakt door bedrijven en voor mogelijke ernstige verontreiniging van bodem, lucht en/of water door bedrijven en particulieren. Verder is de klachtenlijn er ook voor bedrijven die direct melding moeten maken van incidenten, ongevallen of andere ongewone zaken die zich op hun bedrijf voordoen. De gemeente geeft één keer per kwartaal tijdens de vergadering van de projectgroep een terugkoppeling. Door met de verschillende partijen in de projectgroep de gegevens te analyseren kunnen conclusies worden getrokken. Vervolgens wordt bepaald of actie gewenst is. Deze maatregel is opgenomen in regulier werk. Gemeente stelt hiervoor uren beschikbaar. Er is daarvoor geen budget nodig.

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging Beringe /Gemeente Peel en Maas

	Partners:
	Gemeente

	Planning:
	Start 2e kwartaal 2011 – einde 2e kwartaal 2013. 

	Voortgang en datum:
	04-04-11
	Telefoonnummer vermelden op de website van Ondernemend Beringe.

	Resultaat

doelstelling  continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

- Ondernemers zijn bekend met het meldpunt zwerfvuil en kennen het telefoonnummer

- De output van de meldingen wordt tijdens de kwartaaloverleggen van de projectgroep besproken

Resultaat: het meldpunt is regelmatig onder de aandacht van de ondernemers gebracht via nieuwsbrief en website van Ondernemend Beringe. In 2010 is het nieuwe telefoonnummer bekend gemaakt.

Doelstelling behaald: ten dele. Uit de enquête (maart 2011 ) over veiligheid en beheer blijkt dat ondernemers het terrein nog rommelig vinden. Dit betekent dat niet iedereen gebruik maakt van het meldpunt.

Continuering: deze maatregel wordt samengevoegd met maatregel 3. Het telefoonnummer vermelden op de vernieuwde website van Ondernemend Beringe (apart gedeelte voor KVO).

Doelstelling 2011-2013

- Uit de schouwen blijkt dat geconstateerde zaken ook gemeld zijn door ondernemers bij het meldpunt. 

- De tevredenheid over beheer- en onderhoud is gestegen naar 65%.

	Voortgang en datum:
	04-07-11

03-10-11

09-01-12
02-04-12

02-07-12
	Geen meldingen ontvangen.

Op het meldpunt zijn geen bijzonderheden ontvangen. Het meldpunt staat op de KVO meldkaart. Actiepunt Ondernemend Beringe om het meldpunt onder de aandacht van de ondernemers te brengen.

KVO meldkaart moet nog naar de ondernemers worden gestuurd. Taak ondernemersvereniging.
Zodra de website van Ondernemend Beringe werkt, wordt de meldkaart erop gezet. Eventueel kan de meldkaart ook digitaal naar de leden worden verstuurd.

 Meldkaart staat op de website van Ondernemend Beringe.


	Nummer
	3

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel:
	Ondernemers stimuleren (braakliggende) terrein en omgeving regelmatig te maaien en/of op te ruimen en om buitenopslag te beperken.

	Omschrijving:
	Verschillende terreinen zijn erg rommelig (zwerfafval, niet goed onderhouden terreinen).Ondernemers en/of eigenaren van de terreinen moeten hierop gewezen worden. Op het bedrijventerrein in Beringe is de buitenopslag van pallets, hout, containers en overige spullen afgenomen sinds het begin van het KVO-traject. Buitenopslag is echter niet wenselijk in verband met criminaliteit en (brand)veiligheid. In een aantal gevallen hoeven niet alle spullen buiten opgeslagen te worden. 

Mogelijkheden om via het bestemmingsplan beperking van buitenopslag af te dwingen moeten bekeken worden. Het evalueren van het bestemmingsplan en indienen van een wijzigingsvoorstel op deze punten waarbij het voor nieuwe bedrijven verboden wordt om buitenopslag neer te zetten en tevens een verbod komt op het parkeren van voertuigen in de bermen moet overwogen worden. Voor de reeds gevestigde bedrijven zal deze maatregel met een overgangstermijn van bijvoorbeeld 5 -10 jaar van kracht moeten worden. Hiermee zorg je ervoor dat er in ieder geval op termijn het industrieterrein gaat voldoen aan de hedendaagse normeringen en geef je de bestaande ondernemers de tijd om alternatieven te bedenken. 

Daarnaast vindt eind 2011 een integrale actie plaats waarbij gemeente, brandweer, politie aanwezig zijn. Hierbij zullen een 30-tal bedrijven bezocht en gecontroleerd worden. Ondernemers zullen gewezen worden op buitenopslag maar ook dat een net bedrijventerrein van belang is en de rol die ze hierin zelf vervullen. Wisselwerking team Handhaving gemeente en brandweer/ politie.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente (afdeling milieuhandhaving).

	Partners:
	Politie, brandweer, ondernemersvereniging.

	Planning:
	Start  halfjaarlijks 2011-2013

	Voortgang en datum:
	04-04-11

07-04-11
	Ondernemers worden niet persoonlijk benaderd. Maatregel 4 en 6 samenvoegen.

Geconstateerde bevindingen worden tijdens de schouw via een schouwingsformulier kenbaar gemaakt aan de ondernemer. Vervolgens worden ondernemers persoonlijk benaderd.

	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	04-04-2011
	Doelstelling 2009-2011

Betreffende ondernemers worden ieder half jaar (tot en met 1e kwartaal 2011) gestimuleerd om hun terrein op te ruimen/te maaien.

Individuele bedrijven (waar veel rommel is) worden één op één benaderd door de ondernemersvereniging.

Resultaat: In 2007 zijn ondernemers persoonlijk benaderd. Het blijkt dat het dezelfde bedrijven zijn die hun terrein structureel niet opruimen, ook niet als ze persoonlijk benaderd zijn. Vervolgens is er middels de nieuwsbrief diverse malen aandacht besteed aan de voordelen van een schoon en opgeruimd bedrijventerrein (veiligheid en uitstraling). Na juni 2010 zijn geen nieuwsbrieven uitgegaan. De ondernemersvereniging heeft de ondernemers niet persoonlijk benaderd. 

Doelstelling behaald: nee.

Continuering: maatregel 4 en 6 worden samengevoegd.

Doelstelling 2011-2013

(Wettelijke) mogelijkheden om de buitenopslag te beperken zijn in kaart gebracht. Vervolgens dient actie ondernomen te worden. In 2013 is de buitenopslag op Industrieterrein Beringe verminderd en is het terrein schoner. Eigenaren zijn aangesproken op het belang van een schoon industrieterrein.

	Voortgang en datum:
	04-07-11

Schouw

03-10-11
02-04-12

Schouw
	Elke 10 jaar wordt een bestemmingsplan herzien. Maar vaak conserverend. Dat wat is, wordt herschreven (planschade aanvragen). Ondernemers niet beperken in hun eigendomsrecht. Zoeken naar andere oplossingen dan verbieden. Beeldkwaliteit verbeteren door bijvoorbeeld aanplanting groen. Tijdens de schouw zijn schouwingsformulieren ingevuld en afgegeven aan de betreffende ondernemers. Een enkele ondernemer is reeds persoonlijk aangesproken. Opvolging politie en brandweer.
Ondernemers die een schouwingsformulier hebben ontvangen nogmaals persoonlijk benaderen. Na de avondschouw handhavend optreden. Gemeente, politie en brandweer hebben het afgelopen kwartaal bedrijven gecontroleerd op gevaarlijk afval. Bij een bedrijf waren de zaken niet in orde. Gevaarlijk afval is opgehaald en afgevoerd. Bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels gestopt.
Buitenopslag(m.n. brandgevaarlijk) wordt opgepakt door politie, brandweer en handhaving van de Gemeente. De bedrijven die al enkele keren een schouwingsformulier hebben ontvangen en waar geen verbetering/ verandering optreedt, worden door handhaving benaderd. Vervolgstappen in kaart brengen (Gemeente i.s.m. politie en brandweer).


	Nummer
	4

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel:
	Onderhoud openbaar groen

	Omschrijving:
	Op het bedrijventerrein is het onderhoud van groen een belangrijk aspect voor de veiligheid en dient op de agenda te blijven. Bij slecht groenonderhoud kunnen gevaarlijke situaties ontstaan zoals bij het fietspad langs de Meijelseweg ivm overstekende fietsers. Dit gebeurt momenteel middels het gemeentelijk beleid waarin de werkzaamheden staan vertaald in bestekken. 

Ook bij de bushalte nabij firma Joppen dient structureel gesnoeid te worden. Deze werkzaamheden zijn opgenomen in het regulier werk en budget.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente.

	Partners:
	Ondernemersvereniging.

	Planning:
	2e  kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2013

	Voortgang en datum:
	05-07-10

04-10-10

10-01-11

Schouw
	Resultaten schouw: dringende noodzaak tot snoeien openbaar groen (m.n. bij Rimas, bij LIOF gebouw en bij het fietspad aan de Rozenobel).

Afdeling Verkeer is geen voorstander van snelheidsbeperkende maatregelen op Slootsekuilen. Om dit voorstel te onderbouwen wordt gekeken of er metingen/tellingen gedaan kunnen worden. Taak gemeente.

Openbaar groen is gesnoeid (bij Rimas en LIOF gebouw). Volgens verkeersdeskundige Ad Blom wordt er niet te hard gereden. Gemiddelde snelheid is 35 km per uur (gemeten via navigatie). Dus geen noodzaak tot snelheidsbeperkende maatregelen.

Middengeleiding fietspad is nog niet gesnoeid/ opgeschoond.



	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

Openbaar groen wordt jaarlijks gesnoeid conform het groenbestek van de gemeente Peel en Maas.

Extra aandacht voor het groenonderhoud bij het fietspad langs de Meijelseweg (begroeiing moet onder de 50 cm blijven i.v.m. zicht)

Resultaat: begroeiing Meijelseweg wordt jaarlijks gesnoeid en regelmatig gewied. Geen noodzaak tot snelheidsbeperkende maatregelen. Dus dit besluit vervalt. Onderhoud groen blijft aandachtspunt.

Doelstelling behaald: Deels. Snoeiwerk wordt vaker uitgevoerd, m.n. begroeiing Meijelseweg. Blijft echter wel een aandachtspunt, want de oversteek voor fietsers bij de Rozenobel is niet opgeschoond. Dit wordt meegenomen in onderhoud wegen, september 2011 gereed.

Continuering: ja.

Doelstelling 2011-2013

Openbaar groen wordt jaarlijks gesnoeid conform het groenbestek van de gemeente Peel en Maas.

Extra aandacht voor het groenonderhoud bij het fietspad langs de Meijelseweg (begroeiing moet onder de 50 cm blijven i.v.m. zicht)

	Voortgang en datum:
	04-07-11

Schouw

03-10-11

09-01-12

Schouw
	Het fietspad Meijelseweg en begroeiing tussen Rimas en van der Aa zijn gesnoeid.

Fietsoversteek Rozenobel- Meijelsweg is nog niet opgeschoond.

Fietsoversteek Rozenobel- Meijelsweg is nog niet opgeschoond (sep 2011!). Begroeiing Rimas – van der Aa is weggehaald.


	Nummer
	5

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel:
	Onderhoud wegkanten en bermverbetering

	Omschrijving:
	Op het bedrijventerrein is er sprake van veel kapotte wegkanten voornamelijk veroorzaakt door vrachtverkeer. Om dit te voorkomen dienen een aantal schadebeperkende maatregelingen genomen te worden.  Verder is er veel oneigenlijk gebruik van de bermen en wegkanten. Onderzoeken of een permanente en uniforme oplossing mogelijk is.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente

	Partners:
	Ondernemersvereniging 

	Planning:
	Start 2e kwartaal 2011 –  2e kwartaal  t/m 2013

	Voortgang en datum:
	06-07-09

05-07-10

04-04-11
	Gemeente inventariseert op welke wegkanten geen betonblokken met varkensruggen liggen. Vervolgens worden op deze locaties betonblokken met varkensruggen geplaatst.

Gemeente en Ondernemend Beringe inventariseren welke mogelijkheden er zijn om een uniforme uitstraling te krijgen van met name de bermen.

Een petit comité gaat onderzoeken of wegkanten beplant kunnen worden met bomen (zodat parkeren bemoeilijkt wordt). Daarbij wordt bekeken of hiervoor subsidiemogelijkheden zijn.

	Resultaat:
	· Inventarisatie van kapotte wegkanten.

· Nemen van maatregelen ter voorkoming van kapotte wegkanten.

	Voortgang en datum:
	25-01-10

05-07-10

04-10-10

10-01-11
	Voorstel ligt bij afdeling Verkeer. Uiterlijk voorstel akkoord of actie gereed: 3e kwartaal 2010.

Veel bermen worden door ondernemers oneigenlijk gebruikt, bijvoorbeeld als stalling voor vrachtverkeer. Ondernemend Beringe en de gemeente zoeken een permanente en uniforme oplossing, zodat het industrieterrein een uniforme uitstraling krijgt.

Actie is uitgezet. Op alle wegkanten komen voor zover ze nog niet aanwezig zijn 
varkensruggen/ betonblokken.

Werkzaamheden worden begonnen zodra vorst uit de grond is.  Tijdens de schouw wederom geconstateerd dat de molgaten en bermen beschadigd zijn en kapot gereden worden door het parkeren in de bermen. Mogelijke oplossing: objecten in bermen 
plaatsen om parkeren tegen te gaan.

	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

Inventarisatie van kapotte wegkanten.

Nemen van maatregelen ter voorkoming van kapotte wegkanten.

Resultaat: de varkensruggen nabij de brug zijn nog niet geplaatst. Wel zijn varkensruggen door DHL geplaatst.
Doelstelling behaald: gedeeltelijk. De inventarisatie is uitgevoerd, de opdracht is verstrekt met uitzondering van de N275 (planning april- mei 2011). Een werkgroep gaat bekijken of beplanting in de bermen mogelijk is.

Continuering: ja.

Doelstelling 2011-2013

Voor de plaatsing van de varkensruggen is de opdracht verstrekt. Financiële dekking is aanwezig.

Permanente oplossing is gevonden voor bermverbetering (bv. grastegels) 
Varkensruggen op wegkanten waar ze nog niet aanwezig zijn,  zijn geplaatst in het 4e kwartaal van 2011.

	Voortgang en datum:
	03-10-11

09-01-12

Schouw
02-04-12

Schouw
	Opdracht ligt bij de buitendienst.

Varkensruggen zijn nog niet geplaatst. Actie gemeente. Bermen zijn kapot gereden.
De bermen op de kruising Oude Kooien –Rozenobel –Biesen zijn aan een zijde ingericht met grastegels. Aan de andere zijde liggen grind en blokken steen. De bermen zien er goed uit. Voorlopig geen noodzaak tot plaatsing van varkensruggen.  De berm aan de rechterzijde van de Slootsekuilen-oversteek Meijelseweg wordt kapot gereden. Het gat dat ontstaat, is opgevuld. Gemeente bekijkt of daar een varkensrug noodzakelijk is.


	Nummer
	6

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel:
	Verbeteren publieke verlichting

	Omschrijving:
	Uit de avondschouw is gebleken dat de openbare verlichting zowel kwalitatief als kwantitatief niet in orde is. Dit komt niet ten goede van het veiligheidsgevoel en criminaliteitspreventie. 
Momenteel zijn de straatlantaarns uitgerust met natrium verlichting. Deze brengen onvoldoende verlichting zodat je mensen van een afstand niet kunt herkennen. Het aanbrengen van witte verlichting zal een enorme kwaliteitsverbetering zijn voor de terreinen. 

De verlichting gaat daarnaast in de nachtelijke uren deels uit. Een verruiming van de tijden dat de verlichting werkt draagt bij aan meer veiligheid.
De gemeente dient te waarborgen dat de verlichting voldoet aan de normen en te bekijken of er mogelijkheden zijn om in de toekomst de kwaliteit van de verlichting te verbeteren. 

De volgende stappen zijn hierbij van kracht:

· Inventarisatie probleempunten;

· Beoordeling hoe deze problemen worden opgelost;

· Middels college- of raadsvoorstel probleem inbrengen;

· Go-no-go waarna al dan niet actie wordt ondernomen.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente 

	Partners:
	Ondernemers

	Planning:
	Start 2e kwartaal 2011 – 2e kwartaal 2013. 

	Voortgang en datum:
	25-01-10 
04-10-10

10-01-11
	Voorstel ligt bij afdeling Verkeer; Voorstel akkoord uiterlijk 3e kwartaal 2010.

Onder voorbehoud van de kosten akkoord gegeven door afdeling verkeer. Offerte is opgevraagd bij Enexis.

Tijdens de avondschouw nogmaals geconstateerd dat er de openbare verlichting gedateerd is. Het licht geeft een vertekend beeld aan kleur. In het kader van de criminaliteitsbestrijding heeft het de voorkeur de verlichting aan te passen. Het pad tussen Rimas en van der AA is onverlicht (toegangsweg voor bluswater). Parelgras is eveneens slecht verlicht. Een aantal bedrijven hebben hun eigen terrein slecht verlicht (Romacon, Replay rechterzijde, Bouten achterzijde, Leeyen achterzijde). Terrein Schenker aan de achterzijde wel lantaarnpalen, echter deze branden niet. Bedrijven hierop wijzen (Taak Ondernemend Beringe). Oversteek Meijelseweg vanuit Slootsekuilen is slecht verlicht. Onderzoeken of er voldoende verlichting is bij de bushalten op het bedrijventerrein en Meijelseweg



	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

· Onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit verlichting is uitgevoerd.

· College of raad zijn benaderd en hebben zich over het probleem uitgesproken.

· Mogelijkheden van kwaliteitsverbetering openbare verlichting bekijken.
Resultaat: offerte voor plaatsen van verlichting Oude Kooien is aangevraagd. Afweging april-mei 2011. De verwachting is dat er financiële dekking wordt gevonden. Onderzoek aanpassen verlichting bij voorkeur in combinatie met vervanging armaturen. Ondernemers met slecht verlichte terreinen worden hierop gewezen via een brief in de brievenbus en algemeen via website van de ondernemersvereniging. 
Doelstelling behaald: als plaatsen van verlichting doorgaat, ja.

Continuering: ja, onderzoeken aanpassen verlichting en verlichting bushalten.
Doelstelling 2011-2013

Kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de openbare verlichting bij de aangewezen punten.

	Voortgang en datum:
	04-07-11

Schouw

03-10-11
09-01-12

Schouw

02-07-12
	Offerte Enexis is binnen. 

Op de Oude Kooien (ATC – Statice) worden 7 lantaarnpalen geplaatst. Planning 1e of 2e kwartaal 2012.

Het kruispunt Meijelseweg-Slootsekuilen is matig verlicht. Onderzoek naar kwaliteit verlichting uitvoeren, budget onderzoeken en vervolgens besluitvorming. Taak Gemeente.

Verlichting Oude Kooien is geplaatst.


	Nummer
	7

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel:
	Beheer- en veiligheidsschouw 

	Omschrijving:
	Minimaal twee keer per jaar wordt een avond- en dagschouw uitgevoerd waarbij politie, brandweer, gemeente en ondernemers aanwezig zijn. Het is belangrijk dat deze schouwen in de zomer en winter plaatsvinden. De schouwen worden uitgevoerd aan de hand van een bestaande systematiek waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldmeetlatten beheer- en onderhoud en veiligheidsschouw. 

De schouw is een instrument om te bekijken hoe het gesteld is met het beheer- en onderhoud op de terreinen en vast te stellen hoe bewust ondernemers omgaan met het thema veiligheid. 

Resultaten die uit de schouw naar voren komen worden besproken in de projectgroep waarna acties ter verbetering genomen worden. Daarnaast kunnen de resultaten tijdens een voorlichtingsavond gepresenteerd worden aan de ondernemers.

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging zorgt dat de schouwen plaatsvinden en dat de benodigdheden (beeldmeetlatten en formulieren aanwezig zijn).

	Partners:
	Gemeente, politie, brandweer, dorpsoverleg Beringe, de partners zijn aanwezig bj de schouwen en doen actief mee aan de schouw.

	Planning:
	2e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2013

	Voortgang en datum:
	15-04-09

25-01-10

05-07-10

10-01-11
	Schouw is gehouden waarbij een aantal constateringen worden omgezet in acties.

Dagschouw:maandag 5 juli. Aanvang 13.00 uur. Aansluitend vergadering. Locatie: DHL.

Avondschouw: woensdag 1 december. Aanvang 19.00 uur. Locatie: Noordervaart Autoschade.

Dagschouw uitgevoerd en resultaten verwerkt in plan van aanpak.

Avondschouw uitgevoerd op 10-01-2011 en de resultaten zijn verwerkt in plan van aanpak. De datum van de schouw is verzet i.v.m. weersomstandigheden op 1 december 2010.



	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

Waarborgen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.

Minimaal twee keer per jaar wordt een avond- en dagschouw uitgevoerd op de bedrijventerreinen.

Resultaat: schouwingen uitgevoerd.

Doelstelling behaald: ja.

Continuering: ja.

Doelstelling 2011-2013

Waarborgen van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.

Minimaal twee keer per jaar wordt een avond- en dagschouw uitgevoerd op de bedrijventerreinen.

Een actielijst (met verantwoordelijke en termijn) wordt na iedere schouw opgesteld.

	Voortgang en datum:
	03-10-11

09-01-12
02-04-12
	Avondschouw is gepland op 9 januari 2012.

Avondschouw is uitgevoerd. Resultaten zijn verwerkt in PVA versie 5.
Dagschouw is uitgevoerd op 02-04-12. Resultaten zijn verwerkt in PVA versie 6.


	Nummer
	8

	Thema:
	Beheer en onderhoud

	Maatregel:
	Bewegwijzering bedrijventerrein 

	Omschrijving:
	De officiële rijroute richting bedrijventerrein is via de N275, de weg langs het kanaal. De bedrijfsnummering wordt op deze route aangegeven aan de rechterzijde van de wegen. Bij de toegangswegen vanaf de Meijelseweg (Slootsekuilen en Rozenobel) is aan de rechterzijde geen bewegwijzering geplaatst (waarschijnlijk omdat dit niet de officiële rijroute is). Bij deze toegangswegen staat  geen plattegrond van het bedrijventerrein. Deze staat midden op het terrein bij het tankstation. 

Nieuwe bedrijven hebben niet altijd meteen hun industrieel nummer.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente.

	Partners:
	Ondernemersvereniging Beringe.

	Planning:
	1e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2013.

	
	10-01-11
	Onderzoek ter verbetering van de bewegwijzering (op de andere toegangswegen ook de zonenummering borden plaatsen of plattegronden)
Nieuwe bedrijven bij vestiging meteen voorzien van het industrieel nummer en inventariseren welke bedrijven geen industrieel nummer hebben.

	Resultaat:
	· Eenduidige bewegwijzering op en naar het bedrijventerrein.
· Ondernemers stimuleren de zonenummering te gebruiken in relatie toe het ontlasten van de verkeersdrukte in het dorp.

	Voortgang en datum:
	Datum
	Evaluatie

	
	10-01-11
	Resultaat schouw: Niet alle nieuwe bedrijven hebben het industrieel nummer. Vanuit de officiële rijroute klopt de zonenummering (borden staan aan de rechterzijde van de wegen). Echter vanuit de andere toegangswegen (vanuit Meijelseweg) is er geen zonenummering aangegeven. Taak gemeente om alle bedrijven te voorzien van industrieel nummer. Bekijken of borden met zonenummering ook bij de andere toegangswegen geplaatst kunnen worden. Uiterlijk klaar 4e kwartaal 2011. Taak gemeente.

	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

Eenduidige bewegwijzering op en naar het bedrijventerrein.

Ondernemers stimuleren de zonenummering te gebruiken in relatie toe het ontlasten van de verkeersdrukte in het dorp.

Resultaat : De druk van vrachtverkeer door Beringe is afgenomen. Inventarisatie bedrijfsnummering is uitgevoerd. Opdracht voor uitvoering is verstrekt aan de buitendienst. Zonenummering vanuit N275 is duidelijk. Gemeente ziet vooralsnog geen noodzaak tot aanpassing van de bewegwijzering vanuit de andere toegangswegen (weinig vrachtverkeer). Er is onduidelijkheid bij Verkoelen langs de N275. Aanvraag ligt bij provincie.
Doelstelling behaald: deels.

Continuering: ja.

Doelstelling 2011-2013

Onderzoek noodzaak aanpassen bewegwijzering vanaf de Meijelseweg heeft plaatsgevonden in het 4e kwartaal 2011. Deze maatregel zit in regulier werk en budget. Onderzoek plaatsen van 3 welkomstborden(met onderborden ” dit terrein wordt beveiligd door Politie en Securitas “) heeft plaatsgevonden in het 1e kwartaal 2011. Kosten hoofdbord  € 1.185,--, Onderborden € 442.50. Voor de kosten van de hoofdborden is geen budget aanwezig bij de gemeente (nader afstemmen of dekking vanuit grondexploitatie mogelijk is). Kosten onderbord: toezegging Securitas (beveiliger).
Ondernemers stimuleren om gebruik te maken van de industriële nummering. 

	Voortgang en datum:
	04-07-11

03-10-11
02-04-12


	Komt nogmaals op de agenda van de gemeenteraad.

Gemeente wil de opdracht uitvoeren, mits er duidelijkheid is over de preventieve doelstelling (collectieve beveiliger op onderbord).
In het overleg is besproken dat het plaatsen van de welkomstborden met onderbord zoals eerder besproken de voorkeur heeft . Actie Tom en Gemeente.




3.
Inbraak en diefstal

	Nummer
	9

	Thema:
	Criminaliteitspreventie

	Maatregel:
	Aangifte- en meldingsbereidheid vergroten en hieraan bekendheid geven 

	Omschrijving:
	Om de criminaliteit te beheersen en te voorkomen wordt er in 2011 t/m 2013 ingezet op de volgende maatregelen:

De werkgroep wil de aangifte- en meldingsbereidheid vergroten door:

· digitale aangifte van een beperkt aantal kleine feiten (via www.politie.nl en dan de betreffende regio selecteren);

· Benaderen van de politie voor meldingen via sander.hermans@limburg-noord.politie.nl
· Het bespreken van de incidentencijfers met de werkgroep.

	Initiatiefnemer:
	Politie

	Partners:
	Ondernemers

	Planning:
	2e kwartaal 2011 t/m  2e kwartaal 2013

	Voortgang en datum:
	04-04-11
	Voorlichting door politie en brandweer en collectieve beveiliging via website en nieuwsbrief.
Onderzoek naar de mogelijkheid om ondernemers voor te lichten tijdens een vrijblijvend bedrijfsbezoek (politie en brandweer). 

	Resultaat:
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doelstelling 2009-2011

De voorlichting wordt minimaal 1 keer per jaar gegeven.

Resultaat: Twee keer is tijdens een vergadering van de ondernemersvereniging voorlichting gegeven door politie en brandweer (en collectieve beveiliger). In 2009 en 2010 is dit niet gebeurd. 

Doelstelling behaald: de eerste jaren wel, in 2009 en 2010 niet.

Continuering: ja, besluit  is aangepast. De voorlichting wordt gegeven via de website (KVO gedeelte) of via de nieuwsbrief.  Eventueel aangevuld met bedrijfsbezoeken door politie en brandweer.
Doelstelling 2011-2013
- Uit de veiligheidsmeting blijkt dat er meer mensen aangifte of melding   doen bij kleinere vergrijpen, zoals vernielingen, overlast en graffiti etc.

-De diverse manieren om aangifte te doen worden gestimuleerd.

-De ondernemers worden geïnformeerd over de mogelijkheden van aangifte  doen.

-Het aantal meldingen van verdachte situaties of andere incidenten is toegenomen.

- Elk kwartaal worden de incidentencijfers besproken. Bij trends wordt mogelijk actie ondernomen.

	Voortgang en datum:
	
	


	Nummer
	10

	Thema:
	Inbraak en diefstal

	Maatregel:
	Toename aantal bedrijven aan collectieve beveiliging en onderzoeken camerabewaking.

	Omschrijving:
	Een collectieve beveiliger gaat actief aan de slag om het deelnemersaantal aan het collectieve beveiligingsproject te vergroten. Om deelname aan de collectieve beveiliging aantrekkelijker te maken wordt er een relatief goedkoop basispakket aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de ondernemers kan dit basispakket uitgebreid worden met aanvullende diensten. 

Doelstelling is om minimaal 50% van bedrijven van het bedrijventerrein deel te laten nemen aan een collectief beveiligingsproject (het basispakket). 

De projectgroep gaat samen de mogelijkheden onderzoeken om de bedrijven te bewaken middels camerabewaking. Bij de implementatie wordt in overleg met derden (politie, brandweer, MKB Nederland of via andere KVO trajecten) subsidiemogelijkheden bekeken. 

	Initiatiefnemer:
	Collectieve beveiliger

	Partners:
	Ondernemersvereniging Beringe/DHL/Schenker

	Planning:
	Start uitvoering: 2e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2013

	Resultaat:
	
	· 50% van de ondernemers maakt ( eind 2011) gebruik van de collectieve beveiliging (basispakket).

· Mogelijkheid onderzoeken camerabewaking via BIZ regeling. Bij positief resultaat: een plan van aanpak opstellen om tot realisatie over te gaan.

	Voortgang en datum:
	25-01-10

12-04-10

05-07-10

04-10-10
	N.a.v. de incidentencijfers wordt er gekozen voor een andere aanpak collectieve beveiliging. Het aantal incidenten is zo gering dat het moeilijk is om bedrijven te overtuigen tot deelname aan collectieve beveiliging. Vooralsnog wordt er ingezet op voorlichting en preventie. Bord aan de Rozenobel is schoongemaakt. Bord bij het Schoorgras is niet meer aanwezig. 

Prijsopgave aanvragen van twee nieuwe borden voor de toegangswegen, met daarop vermelding van beveiliging door politie en Securitas. Securitas stelt een basispakket beveiliging samen.

Presentatie van basispakket Securitas. Onderzoeken of er een samenwerking opgestart kan worden met bijvoorbeeld de industriegroep Maasbree /Baarlo. Taak Ondernemend Beringe en Securitas.

Projectleider neemt contact op  met andere bedrijventerreinen om hierover een overleg in te plannen. 1e kwartaal 2011.

	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	04-04-2011

	Doel 2009-2011

50% van de ondernemers maakt ( eind 2011) gebruik van de collectieve beveiliging (basispakket).

Eerste overleg met andere bedrijventerreinen heeft plaatsgevonden. Vervolgoverleg na de audit in mei 2011.

Resultaat: Ondernemers zijn niet bereid om bij te dragen in de kosten voor collectieve beveiliging. Bedrijven die zelf zijn aangesloten bij een meldkamer, zien geen toegevoegde waarde (meerwaarde) in het basispakket van Securitas.

Doelstelling behaald: nee.

Continuering: ja, samenvoegen met maatregel 17.

Doel 2011-2013

BIZ-regeling inbrengen bij ondernemers. Bij acceptatie regeling nadere stappen zetten tot collectieve beveiliging hetzij surveillance en/of camerabewaking. 

	Voortgang en datum:
	02-04-12
02-07-12
	De BIZ regeling is besproken bij het KVO overleg Panningen Zuid. Wellicht is het mogelijk om een gezamenlijke voorlichtingsavond voor ondernemers in te plannen. Taak: ondernemersverenging.

De ondernemersvereniging brengt tevens in kaart welke beveiligingsbedrijven werkzaam zijn op het bedrijventerrein.
Doordat andere bedrijventerreinen goed beveiligd zijn, lopen de criminaliteitscijfers 

Op het Freshpark in Venlo de spuigaten uit. Opnieuw verzoeken om de KVK uit te nodigen voor de BIZ regeling, informatie voor de gezamenlijke ondernemersverenigingen.




	Nummer
	11

	Thema:
	Inbraak en diefstal

	Maatregel:
	Onderzoeken van de mogelijkheden om de zandweg (achterkant bedrijventerrein) af te sluiten

	Omschrijving:
	Via de zandweg aan het kanaal kan de achterkant van verschillende bedrijven op het bedrijventerrein bereikt worden. Daarom is het wenselijk deze zandweg (provinciale weg) af te sluiten. Echter, eerst dient onderzocht te worden of dit mogelijk is. Eén van de aandachtspunten hierbij is dat bij calamiteiten de hulpdiensten snel toegang dienen te hebben tot deze zandweg. 

	Initiatiefnemer:
	Gemeente.

	Partners:
	Ondernemersvereniging Beringe, brandweer, politie en collectieve beveiliger.

	Planning:
	Maatregel wordt niet gecontinueerd.

	Voortgang en datum: 
	25-01-10

04-10-10

10-01-11

Schouw


	Bestek Raijmakers is in voorbereiding.

Aansluiting op terrein van Raijmakers is gerealiseerd.

Conclusie schouw: het zandpad langs het kanaal is vanuit Zwenkgras en Parelgras goed bereikbaar (sluiproute).

	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doel 2009-2011

De mogelijkheden tot het afsluiten van de zandweg zijn onderzocht in overleg met betrokken partijen (in het bijzonder Rijkswaterstaat)

Resultaat: Onderzoek is uitgevoerd. Afsluiting zandpad kan niet gerealiseerd worden.

Doelstelling behaald: ja.

Continuering: nee.

	Voortgang en datum:
	04-04-11

03-10-11

09-01-12

Schouw
02-04-12

02-07-12
	Inbraken vinden voornamelijk plaats via het zandpad. Ad Blom van de gemeente neemt nogmaals contact op met Rijkswaterstaat.

Politie heeft contact met Rijkswaterstaat. Inmiddels is schriftelijk aangevraagd het zandpad af te sluiten.

Zandpad is aan de kant van de brug afgesloten. Afsluiting andere zijde onderzoeken.

Gemeente gaat andere kant ook afsluiten.

Andere kant is afgesloten middels varkensruggen.




	Nummer
	12

	Thema:
	Inbraak en diefstal

	Maatregel:
	Toezicht en handhaving door politie

	Omschrijving:
	De politie surveilleert wekelijks een aantal malen op het bedrijventerrein. Eventuele opvallende zaken kunnen teruggekoppeld worden met de projectgroep (inclusief de collectieve beveiliger) 

	Initiatiefnemer:
	Politie.

	Partners:
	Gemeente, brandweer, ondernemersvereniging en collectieve beveiliger.

	Planning:
	Start vanaf heden iedere week.

	Criteria Evaluatie:
	· De politie surveilleert wekelijks een aantal malen op het bedrijventerrein

· Wanneer nodig worden bepaalde zaken teruggekoppeld met de projectgroep (inclusief collectieve beveiliger)

	Voortgang en datum:
	25-01-10

05-07-10

04-10-10

10-01-11

Schouw

	Opvallend is dat er meer buitenopslag is( pallets, oude containers, bouwafval). Zie eerdere maatregel beheer en onderhoud.

Tijdens de schouw geconstateerd dat er qua buitenopslag niet veel 

verbetering optreedt.

Politie bespreekt buitenopslag met de afdeling handhaving van de gemeente.

Kruising Slootsekuilen en Rozenobel onoverzichtelijk door geparkeerde vrachtwagens en personenwagens en door reclamezuil TTS (zie maatregel verkeersveiligheid). Diverse opklimmogelijkheden en kapot hekwerk.

	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doel 2009-2011

De politie surveilleert wekelijks een aantal malen op het bedrijventerrein

Wanneer nodig worden bepaalde zaken teruggekoppeld met de projectgroep (inclusief collectieve beveiliger)

Resultaat: elke projectgroepvergadering terugkoppeling opvallende zaken (ook qua verkeersveiligheid).
Doelstelling behaald: ja.

Continuering: ja.

Doel 2011-2013

De politie surveilleert wekelijks een aantal malen op het bedrijventerrein

Wanneer nodig worden bepaalde zaken teruggekoppeld met de projectgroep (inclusief collectieve beveiliger).

	Voortgang en datum:
	02-04-12

Schouw
	Buitenopslag. Stalling van “oude ”auto’s in berm of op openbare weg.


4.
Brandveiligheid en calamiteiten
	Nummer
	13

	Thema:
	Verbeteren communicatie tussen brandweer, politie en ondernemers

	Maatregel:
	Met betrekking tot het thema brandveiligheid en calamiteiten worden een aantal zaken in het plan van aanpak uitgelicht, zoals:
1. Verbeteren van de communicatie tussen brandweer, politie en ondernemers.

2. Ondernemers informeren over het Gebruikersbesluit.

3. Bespreken incidentencijfers met de werkgroep.

	Omschrijving:
	De werkgroep wil de communicatie verbeteren door de brandweer en politie periodiek uit te nodigen voor ondernemersvergaderingen. Zij zullen aanwezig zijn wanneer brandweer- en politie relevante onderwerpen worden besproken. In de nieuwsbrieven naar de ondernemers de gegevens van politie en brandweer vermelden. Ondernemers kunnen daarnaast met de brandweer en/of politie contact opnemen voor vragen of het inwinnen van advies.


	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging.

	Partners:
	Brandweer, politie.

	Planning:
	Vanaf heden 2e kwartaal 2011  t/m 2013.

	Resultaat:
	· 65 % van de bedrijven geeft in 2013 aan tevreden te zijn over de communicatie met politie en brandweer.

	Voortgang en datum: 
	05-07-10
04-10-10
	Impressie is vermeld op de nieuwsbrief van juni 2010.

Datum brandweeroefening 2010 is verschoven.  Incidenten bedrijventerrein 2009: 5 incidenten, waarvan 1 ongeval, 3 loos alarm, 1 gaslucht.

Incidenten 2010 (t/m september) bedrijventerrein: 4 loos alarm, 1 lekkend chemisch afval.

Incidenten 2010 5,waarvan 4 x loos alarm.

	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doel 2009-2011

De jaarlijkse oefeningen worden uitgevoerd; er wordt minimaal  1 oefening per jaar uitgevoerd op het bedrijventerrein.

In diverse media worden de mogelijkheden van brandoefeningen en advies beschreven.

Resultaat: er zijn weinig bedrijven die zich hebben aangemeld voor een oefening.

Doelstelling behaald: 1 oefening per jaar is haalbaar.

Continuering: ja. Voor de incidenten van de brandweer wordt een nieuwe maatregel gemaakt onder brandveiligheid.

Doel 2011-2013

De jaarlijkse oefeningen worden uitgevoerd; er wordt minimaal  1 oefening per jaar uitgevoerd op het bedrijventerrein.

In diverse media worden de mogelijkheden van brandoefeningen en advies beschreven.

	Voortgang en datum:
	02-04-12


	Oefening op aanvraag in te plannen. Detechco meldt zich hiervoor aan.


	Nummer
	14

	Thema:
	Brandveiligheid/ gebruikersbesluit

	Maatregel:
	Toezicht en handhaving door brandweer 

	Omschrijving:
	Op 1 november 2008 is het gebruikersbesluit in werking getreden, Dit besluit bevat landelijk geldende regelgeving over het brandveilig gebruikt van bouwwerken. Het is van toepassing op alle bouwwerken en komt in de plaats van de huidige gemeentelijke regelingen. Veel ondernemers zijn onvoldoende op de hoogte van deze relatief nieuwe regeling. Daarom wordt getracht hier bekendheid aan te geven middels communicatie via de website van de ondernemersvereniging of via nieuwsbrieven/ mailing.

	Initiatiefnemer:
	Brandweer

	Partners:
	Ondernemersvereniging

	Planning:
	2e kwartaal 2011 – t/m 2e kwartaal 2013

	Voortgang en datum:
	Datum
	Evaluatie

	
	10-01-10
	Taak brandweer: brandgevaarlijk buitenopslag i.s.m. politie en gemeente/ aanspreken ondernemers.

	Resultaat
Doelstelling
Continuering


	04-04-11
	Doel 2009-2011

De gebruikersvergunningplichtige bedrijven worden gecontroleerd.

Overige bedrijven worden via voorlichting geïnformeerd over mogelijke preventieve maatregelen.
1 maal per jaar vindt een infoavond plaats waarbij de brandweer voorlichting geeft.

Resultaat: in 2007 en 2008 voorlichting tijdens ledenbijeenkomst. In 2009 en 2010 niet.
Doelstelling behaald: nee, er is tijdens de bijeenkomsten van de ondernemersvereniging weinig ruimte voor extra presentaties.
Continuering: ja, maar voorlichting via website en nieuwsbrief, vandaar dat de omschrijving is aangepast.

Doel 2011-2013

Bedrijven worden via voorlichting geïnformeerd over mogelijke preventieve maatregelen en nieuwe ontwikkelingen op het vlak van brandpreventie.

	Voortgang en datum:
	02-04-12

Schouw

	Brandgevaarlijk buitenopslag. Brandkranen zijn duidelijk zichtbaar


5.
Communicatie

	Nummer
	15

	Thema:
	Communicatie

	Maatregel:
	Vormen en voorzitten werkgroep KVO B 

	Omschrijving:
	De continuïteit van het KVO proces dient te worden gewaarborgd en de externe communicatie, interne communicatie, de samenwerking en de onderlinge verhoudingen worden bewaakt. 

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging, zit de werkgroep KVO B voor en initieert 1 x per kwartaal een vergadering. Elke vergadering wordt de maatregelenmatrix besproken en geactualiseerd. Daarnaast worden notulen opgesteld.

	Partners:
	Gemeente, politie, brandweer, dorpsoverleg en ondernemers. Werkgroepleden wonen de bijeenkomsten bij. De werkgroepleden zijn actief betrokken bij  de processen en de uitvoering van de maatregelen.

	Planning:
	Start 4e kwartaal 2011, doorlopend tot aan hercertificering.

	Resultaat:
	KVO wordt besproken en uitgevoerd binnen de werkgroep.
Bijgestelde maatregelenmatrix.



	Voortgang en datum:
	
	


	Nummer
	16

	Thema:
	Communicatie

	Maatregel:
	Bespreken incidentencijfers met de werkgroep. 

	Omschrijving:
	De cijfers van de brandweer worden elk kwartaal in de werkgroep geëvalueerd waarna conclusies worden getrokken. Op deze manier worden alle partijen geïnformeerd en kunnen trends worden waargenomen en besproken in de KVO werkgroep, Waar nodig worden naar aanleiding van de cijfers en trends acties ondernomen door de werkgroep.

	Initiatiefnemer:
	Brandweer, politie

	Partners:
	KVO werkgroep

	Planning:
	2e kwartaal 2011 – t/m 2e kwartaal 2013.

	Resultaat:
	Elk kwartaal worden de incidentencijfers geëvalueerd, conclusies getrokken en mogelijke acties ondernomen.

	Voortgang en datum:
	04-04-11

04-07-11

04-07-11

03-10-11

03-10-11

09-01-12

09-01-12
02-04-12

02-07-12
	Incidentencijfers politie 1e kwartaal 2011: 2 verdachte situaties, 1 loos alarm, 6 diefstal uit bedrijf, 3 diefstal uit (vracht) auto.

Incidentencijfers tweede kwartaal 2011: 4 verdachte situaties en 5 maal loos alarm (Politie)

Incidentencijfers brandweer  tweede kwartaal 2011.

-Brand papier pers

-Bergen lijk Noordervaart

-Beknelling persoon Meijelseweg

-Loos alarm Zwenkgras

Uit officiële cijfers blijft dat ondernemers niet altijd aangifte doen van vernieling e.d. Actiepunt Ondernemersvereniging. Incidentencijfers  derde kwartaal 8, waarvan 3 x diefstal/inbraak bedrijf.

Incidenten cijfers brandweer 3e kwartaal 2011

5 x uitruk algemeen, 4 x loos alarm, 1x brand (Rieten).

Incidentencijfers politie vierde kwartaal 4. waarvan 2 x verdachte situatie en 1 x loos alarm.

Incidenten cijfers brandweer 4e kwartaal 2011.
5 incidenten, allen loos alarm bedrijventerrein.

Incidenten cijfers politie 1e kwartaal: 1x diefstal uit auto , 4 x loos alarm,  1 x verdachte situatie, 1x diefstal uit bedrijf.

Incidenten cijfers brandweer 1e kwartaal: containerbrand.

Incidenten cijfers Securitas 1e kwartaal 2012: 16 meldingen inbraak.

Incidentencijfers politie 2e kwartaal 2012: 1 x diefstal bedrijventerrein Beringe.

Incidenten cijfers Securitas 2e kwartaal 2012: 6 meldingen inbrak, 1 melding lijnuitval. 


	Nummer
	17

	Thema:
	Communicatie

	Maatregel:
	Inventariseren en jaarlijks actualiseren contactpersonen bedrijven voor hulpdiensten

	Omschrijving:
	De ondernemersvereniging inventariseert de namen van de contactpersonen (sleutelhouders) van de bedrijven en zal deze lijst jaarlijks updaten. Van de contactpersonen worden de volgende gegevens geïnventariseerd:

· Gegevens bedrijf:

· Naam, adres, telefoon, email

· Gegevens contactpersoon 1

· Naam, adres, mobielnr, email

· Gegevens contactpersoon 2

· Naam, adres, mobielnr, email 

Via de website en inlogcodes kunnen de hulpdiensten alle contactgegevens (inclusief mobiele nummers) van de verschillende bedrijven inzien. Daarnaast wordt een geprinte en geplastificeerde lijst met contactgegevens overgedragen aan de meldkamer van de politie en de brandweer. Bij calamiteiten kunnen de publieke partijen snel en adequaat de contactpersonen benaderen. 

Middels een presentatie tijdens een vergadering van de ondernemersvereniging wordt aan de ondernemers en projectgroep bekendheid gegeven aan deze lijst met gegevens.

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging Beringe.

	Partners:
	Politie en brandweer.

	Planning:
	Start met inventariseren gegevens contactpersonen van bedrijven: heden (jaarlijkse update in september)

De lijst met contactgegevens wordt in het eerste kwartaal van 2007 geprint en geplastificeerd en aan de hulpdiensten overhandigd. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast t/m 2013.

	Criteria Evaluatie
	· De lijst met contactgegevens per bedrijf (inclusief mobiele nummers) is voor de hulpdiensten gemaakt. 

· Politie en brandweer hebben een kaart met contactgegevens van de bedrijven in de meldkamer hangen met alle gegevens (inclusief mobiele nummers).

· Middels de jaarlijkse infoavond wordt bekendheid gegeven aan de lijst met contactgegevens. .

	Voortgang en datum:
	25-01-10

05-07-10
	Ledenlijst 2010 en 06 lijsten verschijnen in maart/ april 2010.

Ledenlijsten zijn in april verstuurd naar de leden. 06 lijsten uitgedeeld op 05-07-2010.



	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doel 2009-2011

· De lijst met contactgegevens per bedrijf (inclusief mobiele nummers) is voor de hulpdiensten gemaakt. 

· Politie en brandweer hebben een kaart met contactgegevens van de bedrijven in de meldkamer hangen met alle gegevens (inclusief mobiele nummers).

· Middels de jaarlijkse infoavond wordt bekendheid gegeven aan de lijst met contactgegevens. 

Resultaat: de ledenlijsten en de 06-lijsten zijn elk jaar geactualiseerd. 2011 moet nog uitgevoerd worden. Taak Ondernemend Beringe.
Doelstelling behaald: ja.

Continuering: ja.

Doel 2011-2013

· De lijst met contactgegevens per bedrijf (inclusief mobiele nummers) is voor de hulpdiensten gemaakt. 

· Politie en brandweer hebben een kaart met contactgegevens van de bedrijven in de meldkamer hangen met alle gegevens (inclusief mobiele nummers).

· Middels de jaarlijkse infoavond wordt bekendheid gegeven aan de lijst met contactgegevens. 

	Voortgang en datum:
	02-04-12
02-07-12
	Actualiseren gegevens en digitaal doorsturen naar de hulpverleningsdiensten. Taak Ondernemersvereniging.
Lijsten zijn nog niet geactualiseerd.


	Nummer
	18

	Thema:
	Communicatie

	Maatregel:
	Communicatie KVO

	Omschrijving:
	Een belangrijk aspect van het  KVO is het creëren van bewustwording bij ondernemers op het vlak van veiligheid. Regelmatig communiceren middels diverse media over het KVO proces is daarom van groot belang. Op diverse momenten in het jaar wordt gecommuniceerd naar de ondernemers. Communicatie zal lopen vai:

· Website van Ondernemend Beringe (KVO nieuws) en via de website van Ondernemers Zuid.
· Terugkoppeling naar ondernemers n.a.v. schouwen.

· Nieuwsbrieven van de Ondernemersvereniging.  

· Gemeenteblad.

· Websites gemeente en ondernemersverenigingen.

· Presentaties over veiligheidsthema’s op ondernemersbijeenkomsten. 

Ieder kwartaalvergadering wordt bekeken over welke thema’s richting de ondernemers gecommuniceerd gaat worden.

	Initiatiefnemer:
	Werkgroep KVO

	Partners:
	Werkgroep KVO

	Planning:
	Start 1e kwartaal 2012 doorlopend tot aan hercertificering.

	Resultaat:
	Regelmatig communiceren richting de ondernemers over KVO.

Creëren van bewustwording bij de ondernemers.

	Voortgang en datum:
	12-04-10

10-01-11
	Website is geactualiseerd in maart 2010. Na de ALV in april wordt de ledenlijst en de samenstelling van het bestuur geactualiseerd. Maandelijks ontvangt Ondernemend Beringe een overzicht van het aantal bezoeken op de website (maart 2010 76 bezoeken). De ledenpagina wordt het vaakst bezocht.

Website is niet actueel (ledenlijst 2009/ bestuurssamenstelling en contactgegevens niet correct/ agenda niet actueel).

	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-11
	Doel 2009-2011

De website wordt continu up-to-date gehouden.

Meer dan 50% van de ondernemers maakt gebruik van de website en ziet de website als het kloppend hart.

Resultaat: de website is na maart 2010 niet geactualiseerd. 

Doelstelling behaald: realiseren van de website: ja. Actualiseren: deels, na 2010 niet actueel. Of de site gezien wordt als kloppend hart kan niet gecontroleerd worden.
Continuering: ja, zie opmerkingen over een nieuwe website. Op het gedeelte van KVO komen preventietips, item over sleutelkluizen, een link naar stopheling.nl en diverse andere informatie over KVO/ plan van aanpak en veiligheidsanalyse. 

Doel 2011-2013

De website wordt continu up-to-date gehouden en nieuws en preventietips e.d. zijn ook toegankelijk voor niet leden van de ondernemersvereniging.
Iedere kwartaalvergadering wordt besproken of er interessante thema’s zijn om te communiceren.

	Voortgang en datum:
	09-01-12
02-04-12
	Ondernemend Beringe heeft een nieuwe website.
Website werkt nog niet zoals gewenst. Wordt z.s.m opgelost.


	Nummer
	19

	Thema:
	Communicatie 

	Maatregel:
	Openbare AED bedrijventerrein 

	Omschrijving:
	Er is geen openbare AED op het bedrijventerrein. Er zijn wel enkele bedrijven die zelf een AED hebben, maar die zijn minder direct toegankelijk. Er zijn verschillende ondernemers die zijn opgeleid voor BHV en reanimatie en zich hebben aangesloten bij SMS Alert.

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging.

	Partners:
	Gemeente.

	Planning:
	 2e kwartaal 2010 – t/m 4e kwartaal 2011.

	Voortgang en datum:
	10-01-2011
	Offertes voor AED zijn ontvangen. Ondernemend Beringe zoekt voor de kosten sponsoring bij haar leden.

	
	04-04-2011
	Locatie AED wordt onderzocht.

	Resultaat

Doelstelling

Continuering
	04-04-2011
	Doel 2009-2011

Onderzoek opstarten naar de mogelijkheden voor een openbare AED met lijst  BHV-ers inclusief kosten en locatie.

Resultaat: financiering is rond. De kosten worden bijeengebracht door sponsoring van ondernemers op het bedrijventerrein. Mogelijke locatie: tankstation bij van Zon.

Doelstelling: lopend.

Continuering: ja.

Doel 2011
Plaatsen van een openbare AED met lijst  BHV-ers in 2011.

	Voortgang en datum:
	07-04-2011

Schouw
02-04-2012
	AED is besteld. Na goedkeuring komt deze te hangen bij tankstation. Informatie naar ondernemers volgt.
Plaatsing 2e kwartaal 2012 bij het tankstation (Schuurkenspad).


	Nummer
	20

	Thema:
	Communicatie 

	Maatregel:
	Aansluiting bedrijventerrein op glasvezelnetwerk. 

	Omschrijving:
	Slechts een klein gedeelte van het bedrijventerrein beschikt over een aansluiting op glasvezelnet (voor telefoon en internet verbindingen). Een van de belangrijkste voordelen is de snelheid waarmee informatie wordt verspreid. De capaciteit is vrijwel onbeperkt . Er is geen vertraging van het netwerk of vermindering van kwaliteit.



	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging Ondernemend Beringe

	Partners:
	Ondernemers

	Planning:
	2e kwartaal 2010 – t/m 1e kwartaal 2012.

	Resultaat:
	· Onderzoek opstarten naar de mogelijkheden om het glasvezelnetwerk uit te breiden.

	Voortgang en datum:
	04-04-2011
02-04-2012

02-07-2012
	Doelstelling 2010-2011
Onderzoek starten naar de mogelijkheden om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Onderzoek wordt uitgevoerd door Huub Derks en Martien Steeghs. De kosten worden per aansluiting berekend en betaald door de aanvrager.

Resultaat: onderzoek is opgestart en loopt nog. Actie uitzetten naar ondernemers voor deelname.

Doelstelling lopend.

Doelstelling 2011-2013

Ondernemers op het bedrijventerrein kunnen netwerk aansluiten op glasvezelnet. Termijn: uiterlijk 1e kwartaal 2012.

In de gemeente Peel en Maas wordt de glasvezel alleen in de kernen aangelegd. Enkele ondernemers zijn bezig om te onderzoeken of  het buitengebied/ bedrijventerrein ook kan worden aangesloten.

Vervolgbijeenkomst is nog niet ingepland.


	Nummer
	21

	Thema:
	Communicatie 

	Maatregel:
	Continuïteit KVO proces

	Omschrijving:
	Iedere partij zorgt er te allen tijde voor dat zij vertegenwoordigd is in het KVO samenwerkingsverband en zorgt waar nodig voor vervanging. Bij personele wijzigingen wordt gezorgd voor een goede overdracht aan een opvolger.

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersvereniging Ondernemend Beringe. Klachten over de samenwerkgin dan wel over de uitvoering worden gemeld bij de voorzitter van de werkgroep KVO. Afhankelijk van de klacht zoekt hij of zij naar een oplossing.

	Partners:
	Gemeente, politie, brandweer en dorpsoverleg.

	Planning:
	Start 2e kwartaal 2012, doorlopend tot aan hercertificering

	Resultaat:
	Continue vertegenwoordiging in werkgroep KVO en goede overdracht bij personele wijzigingen.

	Voortgang en datum:
	02-04-12
	Ondersteuning bij het traject KVO vanuit Ondernemersvereniging (administratief /p.r.zaken etc.). Mailing naar de leden. Taak Ondernemersvereniging.


	Nummer
	22

	Thema:
	Communicatie 

	Maatregel:
	Samenvoegen werkgroep KVO Panningen en Beringe

	Omschrijving:
	De projectgroepen van KVO Panningen en Beringe gaan intensiever samenwerken. Het doel hiervan is om van elkaar te leren en efficiënter te werken. Zo zullen 2 vergaderingen per jaar gezamenlijk plaatsvinden, De schouwen worden apart uitgevoerd.

	Initiatiefnemer:
	Ondernemersverenigingen.

	Partners:
	Werkgroep KVO .

	Planning:
	Start 4e kwartaal 2011 – 4e kwartaal 2013

	Resultaat:
	Ervaringen uitwisselen.

Behalen schaalvoordeel.

	Voortgang en datum:
	02-04-12
	Samenwerking is in gang gezet. Per jaar 2 gezamenlijke bijeenkomsten. Navragen of certificering op 1 dag kan.


6.
Verkeersveiligheid

	Nummer
	23

	Thema:
	Verkeersveiligheid 

	Maatregel:
	Onderzoeken van de verkeersveiligheid (ontsluiting bedrijventerrein en aansluiting N 275)

	Omschrijving:
	Verschillende bedrijven zijn het afgelopen jaar flink gegroeid. Verder zijn er een aantal grote bedrijven nieuw gevestigd. Dit heeft een toename van verkeersbewegingen bij de ontsluiting van het bedrijventerrein tot gevolg. Onderzoeken of verkeersveiligheid is gewaarborgd. 

Het Regionaal Verkeersorgaan Limburg onderzoekt de mogelijkheid tot kleine aanpassingen op de rotonde Bonaparte. Deze ligt aan de N275 en is de officiële toegangsroute naar het bedrijventerrein. Daardoor is het daar erg druk. De rotonde ligt tevens op een fietsroute voor kinderen naar de basisschool en middelbare school.

	Initiatiefnemer:
	Gemeente, Regionaal Verkeersorgaan Limburg, Dorpsoverleg Beringe

	Partners:
	Ondernemersvereniging 

	Planning:
	2e kwartaal 2011 t/m 2e kwartaal 2012

	Resultaat:
	Onderzoek verkeersveiligheid en ontsluiting bedrijventerrein.

	Voortgang en datum:
	04-10-10

10-01-10

Schouw
	Verkeerstellingen en snelheidsmetingen zijn aangeleverd. Snelheden nadering rotonde  tussen 30 en 40 kilometer. Geen grote aanpassingen rotonde.
Op het bedrijventerrein zijn geen markeringen op de wegen, zoals fietsstroken e.d. Onoverzichtelijke kruisingen door geparkeerde voertuigen.

	Resultaat
Doelstelling

Continuering
	04-04-2011
	Doelstelling 2009-2011

Onderzoek waarborging verkeersveiligheid en ontsluiting bedrijventerrein.

Resultaat: deze maatregel is nog lopend. N275 is provinciale weg. Provincie heeft nog geen uitsluitsel gegeven of deze varkensrug geplaatst wordt. Kleine aanpassingen rotonde Bonaparte worden op korte termijn uitgevoerd (beplanting).
Doelstelling behaald: lopend.

Continuering: ja.

Doelstelling 2011-2013

Waarborging verkeersveiligheid en ontsluiting. Jaarlijks overleg met dorpsoverleg Beringe inzake rotonde Bonaparte.  Na akkoord van de provincie plaatsen varkensrug rechterzijde ontsluiting N275.

Voor het plaatsen van de varkensrug aan de N275 is financiële dekking aanwezig.

	Voortgang en datum
	09-01-12

Schouw

02-04-12

Schouw
	Overlast door parkeren in bermen en op beide zijden van de wegen.

Rotonde Bonaparte is opgehoogd. Er is een zebrapad aangelegd. Vanuit het dorpoverleg komt er in juni een actie m.b.t. het verbod voor vrachtverkeer. De inrichting van de Kanaalstraat (vanuit de rotonde) wordt aangepast. De weg wordt versmald (niet meteen na de rotonde i.v.m. de busdienst).

Parkeren in bermen en op wegen door vrachtwagens en personenauto’s. Laden en lossen op de openbare weg.


7.
Structuur samenwerkingsverband

Het project wordt uitgevoerd door een projectteam dat bestaat uit de volgende personen: 

	Organisatie
	                     Naam
	                 Functie
	                      Contactgegevens

	Ondernemersvereniging
	A. van den Berg
	Voorzitter 
	Noordervaart autoschade

Anja van den Berg

Slootsekuilen 5

5986 PE Beringe

anja@noordervaart.nl
077-3077177

	Gemeente 
	W. Schers, Ad Blom
	Deelnemer projectgroep
	Postbus 7088

5980 AB Panningen

077-327 96 23
willy.schers@peelenmaas.nl

	Brandweer
	H. Ghielen
	Deelnemer projectgroep
	Postbus 7088

5980 AB Panningen

Hans.Ghielen@peelenmaas.nl
077-327 95 23

	Politie
	S. Hermans. A. van Baal
	Deelnemer projectgroep
	Politie Limburg Noord

Beekstraat 32
Panningen
077-327 25 34 (Anthony)

wijkagent-peelenmaas@limburg-noord.politie.nl

	Politie
	R. Garson
	Deelnemer projectgroep
	Postbus 52

5900 AB  Venlo

077-327 15 68

06- 15078845 (Rob Garson)

r.garson@limburg-noord.politie.nl 

	Dorpsoverleg
	S. Peeters en P. van Horen
	Deelnemer projectgroep
	Peter van Horen
Secretariaat dorpsoverleg
p/a Slootsekuilen 5 a

5986 PE Beringe

	DHL
	T. de Groot
	Notulist
	DHL 

Zwenkgras 3

5986 PM  Beringe

Tom.De.Groot@dhl.com
077-326 19 00

	Schenker
	Peter Bos
	Deelnemer projectgroep
	Schenker BV

077- 306 89 00

	Allbest Security Systems
	T. van der Leeden
	Deelnemer projectgroep
	Rozenobel 16a
5986 PB Beringe
077 3082636

	Securitas
	Werner Hoebink
	Deelnemer projectgroep
	Securitas
Arendstraat 8 - 6135 KT Sittard
www.securitasmobile.nl
046 478 93 44 

	Detechco
	H. Derks
	Deelnemer projectgroep
	Schuurkenspad 5
5986 PD Beringe
huub.derks@detechco.com
06-22239078


Taken en bevoegdheden
Elke partij legt verantwoording af aan zijn eigen organisatie. Elke partij neemt zijn eigen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelen. Bij personeelsmutatie wordt door het betreffende lid van de projectgroep een vervanger aangesteld. Het vertrekkende lid van de projectgroep zorgt voor de nodige kennisoverdracht. 

Rol van de voorzitter

De voorzitter (Anja v.d. Berg) is trekker van het project. Zij stimuleert en motiveert de partijen om de maatregelen uit te voeren waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn. Tijdens de evaluatiemomenten evalueert de voorzitter met de partijen de voortgang van de maatregelen en de inzet van de verschillende partijen. Op basis van de evaluatiemomenten beslist de voorzitter samen met de projectgroep op welke wijze de maatregelen verder worden uitgevoerd. De voorzitter nodigt elk kwartaal de projectgroep uit voor een evaluatiemoment (zie hoofdstuk 8)
Rol secretaris

Per maatregel noteert de secretaris de genomen besluiten en de voortgang /evaluatie van de maatregel. Het aangepaste plan van aanpak wordt vervolgens naar alle projectgroepleden gemaild.

Kosten 

De kosten die gemaakt worden tot en met de certificering en het ondertekenen van het convenant (kosten KIWA, procesbegeleiding, KVO werkgroep) zijn gewaarborgd. Financiering van de audit dienen gedragen te worden door de ondernemersvereniging en gemeente Peel en Maas.

Financiering van producten in de looptijd van het Keurmerk Veilig Ondernemen zullen nader bepaald moeten worden gedurende de projectgroep vergaderingen. Hieronder een begrotingsoverzicht welke wordt in- en aangevuld door de projectgroep.

Notulen

De notulen van elke projectgroep vergadering worden gemaakt door Tom de Groot (DHL).
Overzicht financiering per maatregel

	Product
	Bedrag
	Financier
	Discussiepunt

	Beheer en onderhoud
	
	
	

	1.   Opnemen zwerfvuilgevoelige locaties in wekelijkse opruimronden
	Eigen uren/ regulier budget/ opgenomen in begroting
	Gemeente
	

	2.   Meldpunt onder de aandacht brengen bij ondernemers/ terugkoppeling
	Eigen uren
	Ondernemersvereniging/ Gemeente
	

	3.   Ondernemers stimuleren terrein en omgeving regelmatig te maaien en op te ruimen en om buitenopslag te beperken
	Eigen uren
	Gemeente / Brandweer/ politie/ ondernemers Ondernemersvereniging
	

	4.   Onderhoud openbaar groen
	Opgenomen in begroting
	Gemeente
	

	5.   Onderhoud wegkanten
	Financiële dekking aanwezig
	Gemeente
	

	6.   Herziening van openbare verlichting*
	Offerte is aangevraagd.
	Gemeente
	Naar verwachting financiële dekking aanwezig

	7. Beheer- en veiligheidsschouw
	Eigen uren
	Ondernemersvereniging
	

	8. Bewegwijzering bedrijventerrein*
      Kosten 3 welkomstborden hoofdborden

     Kosten onderborden


	Regulier budget
€ 1185,00 

€ 442,50
	Gemeente

Gemeente

Securitas
	Geen budget aanwezig, onderzoek of financiering mogelijk is vanuit grondexploitatie

	Inbraak en diefstal
	
	
	

	9. Aangifte- en meldingsbereidheid vergroten en hieraan bekendheid geven
	Eigen uren
	Ondernemersvereniging
	

	10. Toename aantal bedrijven aan collectieve beveiliging en onderzoeken camerabewaking
	Eigen uren
	Ondernemersverenigingen gemeente Peel en Maas/ ondernemers. Collectieve beveiliger
	Geen budget aanwezig, mogelijkheden BIZ regeling.

	11. Onderzoeken mogelijkheden om zandweg af te sluiten
	Nader te bepalen
	Gemeente
	

	12. Toezicht en handhaving door politie
	Eigen uren
	Politie
	

	Brandveiligheid
	
	
	

	13. Verbeteren communicatie tussen brandweer, politie en ondernemers
	Eigen uren
	Brandweer
	

	14. Ondernemers informeren over gebruikersbesluit
	Eigen uren
	Brandweer/ ondernemersvereniging
	

	Algemeen/ communicatie
	
	
	

	15. Vormen en voorzitten werkgroep KVO werkgroep B
	Eigen uren
	Allen
	

	16. Evaluatie
	Eigen uren
	Ondernemersvereniging
	

	17. Inventariseren en jaarlijks actualiseren contactpersonen bedrijven voor hulpdiensten.
	Kosten voor rekening Ondernemersver.
	Ondernemersvereniging
	

	18. Communicatie KVO
	
	
	

	19.Openbare AED-bedrijventerrein
	Kosten bijeengebracht door sponsoring
	Ondernemersvereniging
	

	20. Aansluiting bedrijventerrein op glasvezelnetwerk
	Kosten worden betaald door aanvrager
	Ondernemersvereniging
	

	21. Continuïteit KVO proces
	
	
	

	22. Samenvoegen werkgroepen KVO Beringe en Panningen
	Eigen uren
	Werkgroepen
	

	Verkeersveiligheid
	
	
	

	23. Onderzoeken van de verkeersveiligheid*
	Financiële dekking aanwezig
	Gemeente, Dorpsoverleg
	


* Deze maatregelen dienen te worden gereserveerd in de begroting en voorgelegd te worden aan het College van B&W of de Gemeenteraad

8.
Evaluatiemomenten 

Elke eerste maandag na afloop van een kwartaal komt de projectgroep bij elkaar om de voortgang van de maatregelen te bespreken. De projectgroep vergadert aan de hand van de volgende vaste agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bespreken voortgang “plan van aanpak”

4. Inventariseren nieuwe maatregelen

           5. Nieuwsbrief naar ondernemers

          6. Wat verder ter tafel komt

          7. Rondvraag

          8. Sluiting

De vergaderdata voor 2012 zijn:

Maandag 09-01-2012 :gezamenlijk overleg en voor Beringe avondschouw.
Maandag 02-04-2012 :overleg in Beringe, aansluiten schouw in Beringe. Vergaderlocatie: Allbest.
Maandag 02-07-2012 :gezamenlijk overleg in Panningen; locatie: Bruynzeel. 14.00 uur.
Maandag 05-11-2011 :overleg in Beringe 15.30 uur en aansluitend avondschouw.

�





OV=	ondernemersvereniging


O=	ondernemers		


G= 	gemeente


CB=	collectieve beveiliger


P=	politie


B= 	brandweer


DB=	dorpsoverleg Beringe
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